

Iktatószám: *IKT-2017-603-H-00003149*

Kedvezményezett neve: Harta Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: **Hartai önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása**

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselvényében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Harta Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6326 Harta, Templom utca 68.

Székhely/Lakcím: 6326 Harta, Templom utca 68.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724463

Adószám/adóazonosító jel: 15724461-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11732040-15337276-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Dollenstein László polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020 azonosító számon regisztrált, 2016. július 5. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya Hartai önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása című és TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. (helyrajzi szám: 5) (Projekt fő helyszíne) és 6326 Harta, Templom u 68. (helyrajzi szám: 14) alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év június hó 15. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év október hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év január hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 90 583 424 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-négyszázhuszonnégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

² A nem releváns rész törölendő.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 90 583 424 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-négyszázhuszonnégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 90 583 424 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-négyszázhuszonnégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 90 583 424 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-négyszázhuszonnégy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

90 583 424 Ft, azaz kilencvenmillió-ötszáznyolcvanháromezer-négyszázhuszonnégy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

⁴ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a



Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|---|
|  <p>Kelt: Harta, 2017. év július hónap 05 napján.</p> |  <p>Kelt: Kecskemét, 2017. év július hónap 11 napján.</p> |
|---|---|

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra) aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020
 Kedvezményezett: Harta Nagyközség Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Költségkategória | Költség típus | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai | 1 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projektterv | 1 | 1 979 501 | 534 465 | 2 513 966 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti) | 1 | 393 701 | 106 299 | 500 000 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 25 845 610 | 6 978 315 | 32 823 925 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 22 890 130 | 6 180 335 | 29 070 465 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 2 819 117 | 761 162 | 3 580 279 |



| | költségek | költségek | költségek | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|------------|-----------|------------|--|--|
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 12 072 779 | 3 259 650 | 15 332 429 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei | Képzéshez kapcsolódó költségek | Tananyag fejlesztése, kivitelezése | 1 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 1 | 133 858 | 36 142 | 170 000 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkabér | 1 | 355 430 | 95 966 | 451 396 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Egyéb mérnöki szakértői díjak | 1 | 355 430 | 95 966 | 451 396 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 1 | 710 860 | 191 932 | 902 792 | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Projektmenedzsm ent költség | Projektmenedzsm ent költség | Projektmened zsmenhez igénybevert szakértői szolgáltatás díja | 1 | 1 777 153 | 479 831 | 2 256 984 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------|---|------------|
| | | | szolgáltatás díja | | | | |
| Harta Nagyközség Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja | 1 | 902 792 | 0 | 902 792 |
| Harta Nagyközség Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: | | | | | | | 90 583 424 |

[Handwritten signature]
 Harta Nagyközség Önkormányzata
 Képviselet vezetője



Kelt: Harta, 2017. év ... hónap ... napján.

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év ... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020**

Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

| Források | (Ft) |
|--|-------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 90 583 424 |
| Összesen | 90 583 424 |

Harta Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Harta, 2017. év 07 hónap 05 napján.

Zsolt ...
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év július hónap 11 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020
 Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

| Mérőföldkő sorszáma | Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---------------------|--|---|
| 1 | 2017.10.31. | <p>A projekt tartalmi és műszaki előkészítése: előzetes tervek elkészítése, tervezői költségvetés elkészítése, az épületek meglévő állapotát bemutató energetikai tanúsítványok elkészítése, a projektmenedzsment szervezet munkaköri leírásának elkészítése. A projekt megalapozását alátámasztó Projekt Terv elkészítése. Támogatási szerződés aláírása, konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum aláírása; Támogatás felhasználás: energetikai tanúsítványok elkészítésének díja, tervezési költségek felének elszámolása, projekt terv elkészítésének díja. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, tervezők, energetikus.</p> <p>1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése megvalósul, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</p> <p>2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolásra kerül.</p> <p>3. A Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan megtörténik.</p> <p>4. A fenntartási időszak kezdetéig beszerzésre kerül a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégia célkitűzésinek megvalósításához, amennyiben a Megye időközben elkészíti a SEAP/SECAP akciótervét.</p> <p>5. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérőföldkő elérésének időpontjáig benyújtásra kerül a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd tábla (a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve)</p> <p>6. A Projekt terv felülvizsgálata megtörténik a technológiai semlegesség igazolását illetően.</p> |

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

| | | |
|---|-------------|---|
| | | Az első mérföldkőig szükséges további előírt feltételeket a 14. melléklet nyilatkozatai tartalmazzák. |
| 2 | 2018.01.31. | Kiviteli tervek véglegesítése, esetleges engedélyezési eljárások lefolytatása (ha szükséges) Közbeszerzési, beszerzési eljárások lefolytatása, az eljárások Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése. Támogatás felhasználás: tervezési költségek felének elszámolása, közbeszerzési szakértői költségek elszámolása, projektmenedzsment 20%-ának elszámolása, szakmai megvalósításban közreműködők költsége 20%-ának elszámolása. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, tervezők, közbeszerzési szakértő. |
| 3 | 2018.04.30. | A kivitelezési szerződés megkötését követően az építési tevékenység megkezdése, majd 25%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr. |
| 4 | 2018.06.30. | Építési tevékenység megkezdése, majd 50%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr. |
| 5 | 2018.08.31. | Építési tevékenység megkezdése, majd 75%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr. |
| 6 | 2018.09.30. | Építési tevékenység megkezdése, majd 100%-os készültségi szintjének elérése. Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőr 25%-a, projektmenedzsment 20%-a, szakmai megvalósításban közreműködők költségének 20%-a. Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr. |
| 7 | 2018.10.31. | Műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása. Megvalósul: Iskola A épület: 525 m2 zárófödém szigetelés, 2 db nyílászáró csere, Tornaterem: 926 m2 homlokzati szigetelés, 200 m2 lapostető szigetelés, 29 db nyílászáró csere, 2x 60 kwh teljesítményű kazánfejlesztés; Polgármesteri hivatalnál: 7 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése. Szemléletformáló tevékenység lefolytatása, tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységének lezárása, esetleges használatba vételi engedélyek megszerzése, majd projektzárás. Az utolsó kifizetési kérelemben kerül sor az előleggel történő elszámolásra. Támogatás felhasználás: szemléletformáló tevékenység költsége, nyilvánosság díja, egyéb szakértői szolgáltatások elszámolása. Eredményességi indikátor: A |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>megvalósított állapotot bemutató energetikai tanúsítvány elkészítése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának becsült éves csökkenése: 13,30 t CO2 évente, mely reálisan csak a projekt megvalósítását követően egy év múlva fog teljesülni a fogyasztásból adódóan.</p> |
|--|--|---|

[Handwritten signature]
Harta Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Harta, 2017. év *07* hónap *05* napján.

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év *júli* hónap *11* napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020**

Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| 7 | 1. számú eredmény | Műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatása. Megvalósul: Iskola A épület: 525 m2 zárófödém szigetelés, 2 db nyílászáró csere, Tornaterem: 926 m2 homlokzati szigetelés, 200 m2 lapostető szigetelés, 29 db nyílászáró csere, 2x 60 kwh teljesítményű kazánfejlesztés; Polgármesteri hivatalnál: 7 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése. | | | Műszaki átadás-átvétel |
| 7 | 2. számú eredmény | Eredményességmérési indikátor: az üvegházhatású gázok kibocsátásának becsült éves csökkenése: 13,30 t CO2 évente, mely reálisan csak a projekt megvalósítását követően egy év múlva fog teljesülni a fogyasztásból adódóan. | | | Eredményességmérési indikátor teljesítése |
| 7 | 3. számú eredmény | Eredményességi indikátor: A megvalósított állapotot bemutató energetikai tanúsítvány | | | Eredményességmérési indikátor teljesítése |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| | | elkészítése | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|

[Handwritten signature]
Harta Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Harta, 2017. év*07*..... hónap *05* napján.

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év *július*..... hónap *11* napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00020**
 Kedvezményezett: **Harta Nagyközség Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2016.07.01. | 0 | | | | |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | | | 2018.10.31. | 0-1025,210 | 0-1025,210 | 0-1025,210 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) | | | 2018.10.31. | 0-,0010 | 0-,0010 | 0-,0010 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | | 2018.10.31. | 33 905,0000 | 33 905,0000 | 33 905,0000 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés | | | 2018.10.31. | 114,7270 | 114,7270 | 114,7270 |

| (G/J/év) | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (P/J/év) | | | 2018.10.31. | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása | | | 2018.10.31. | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | | | 2018.10.31. | 13,3000 | 13,3000 | 13,3000 | 13,3000 |

Fenntartási időszak 1. év

| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (G/J/év) | | | 2019.10.31. | 0 | 0-1025,210 | 0-1025,210 | 0-1025,210 |
|---|--|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (P/J/év) | | | 2019.10.31. | 0 | 0-,0010 | 0-,0010 | 0-,0010 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | | 2019.10.31. | 0 | 33 905,0000 | 33 905,0000 | 33 905,0000 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia | | | 2019.10.31. | 0 | 114,7270 | 114,7270 | 114,7270 |

u s l

Oh

| felhasználás csökkenés (GJ/év) | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | | | 2019.10.31. | 0 | 0,0011 | 0,0011 | |
| Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW) | | | 2019.10.31. | 0 | 0,0070 | 0,0070 | |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | | | 2019.10.31. | 0 | 13,3000 | 13,3000 | |
| Fenntartási időszak 2. év | | | | | | | |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | | | 2020.10.31. | 0 | 0-1025,210 | 0-1025,210 | |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) | | | 2020.10.31. | 0 | 0-,0010 | 0-,0010 | |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | | 2020.10.31. | 0 | 33 905,0000 | 33 905,0000 | |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | | | 2020.10.31. | 0 | 114,7270 | 114,7270 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|-------------|-------------|
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | | | 2020.10.31. | 0 | 0,0011 | 0,0011 |
| Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW) | | | 2020.10.31. | 0 | 0,0070 | 0,0070 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | | | 2020.10.31. | 0 | 13,3000 | 13,3000 |
| Fenntartási időszak 3. év | | | | | | |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év) | | | 2021.10.31. | 0 | 0-1025,210 | 0-1025,210 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (PJ/év) | | | 2021.10.31. | 0 | 0-,0010 | 0-,0010 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | | 2021.10.31. | 0 | 33 905,0000 | 33 905,0000 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | | | 2021.10.31. | 0 | 114,7270 | 114,7270 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia | | | 2021.10.31. | 0 | 0,0011 | 0,0011 |

u r h

Oh

| felhasználás csökkenés (P/J/év) | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW) | | | 2021.10.31. | 0 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | | | 2021.10.31. | 0 | 13,3000 | 13,3000 | 13,3000 |
| Fenntartási időszak 4. év | | | | | | | |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év) | | | 2022.10.31. | 0 | 0-1025,210 | 0-1025,210 | 0-1025,210 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (P/J/év) | | | 2022.10.31. | 0 | 0-,0010 | 0-,0010 | 0-,0010 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | | 2022.10.31. | 0 | 33 905,0000 | 33 905,0000 | 33 905,0000 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | | | 2022.10.31. | 0 | 114,7270 | 114,7270 | 114,7270 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (P/J/év) | | | 2022.10.31. | 0 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |

DM

| | | Fenntartási időszak 5. év | | | |
|--|--|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW) | | 2022.10.31. | 0 | 0,0070 | 0,0070 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | | 2022.10.31. | 0 | 13,3000 | 13,3000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év) | | 2023.10.31. | 0 | 0-1025,210 | 0-1025,210 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (PJ/év) | | 2023.10.31. | 0 | 0-,0010 | 0-,0010 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése | | 2023.10.31. | 0 | 33 905,0000 | 33 905,0000 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | | 2023.10.31. | 0 | 114,7270 | 114,7270 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | | 2023.10.31. | 0 | 0,0011 | 0,0011 |
| Megújuló energiaforrások: A megújuló | | 2023.10.31. | 0 | 0,0070 | 0,0070 |

u r-l

00