

Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása
– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Harta Nagyközség Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6326 Harta, Templom u. 68.
Adószám: 15724461-2-03
Törzsszám: 724463
KSH: 15724461-8411-321-03
AHTI azonosító: 734060
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11732040-15337276-00000000
Telefon: +36-78/507-070
Telefax: +36-78/507-079
Képviseli: András István polgármester
E-mail: polghiv@harta.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrésről

Geotechnika'84 Víz- és Csatornaépítő Kft

Székhelye/Címe: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Adószám: 11295688-2-17
Cégjegyzék szám: 17-09-003293
Statisztikai számjel: 11295688 4221
Számlavezető bank: ERSTE Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-13732761
Telefon: 06-74/437-111
Telefax: 06-74/437-111
Képviseli: Kollerné Szűcs Eszter
E-mail: geo84kft@tolna.net

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

A Harta Nagyközség Önkormányzata és Vállalkozó a Dél-Alföldi Operatív Program „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 azonosítószámú Harta Nagyközség helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztés munkái” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. június 17. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

Handwritten signatures and initials.

Indokolás:

A munkák megkezdését követően, olyan a kivitelezést számottevően akadályozó tényezők – időjárási viszonyok, előre nem látható területi viszonyok – jelentkeztek, melyek jelentősen befolyásolják a vállalkozási szerződésben szereplő 2014. szeptember 30-i befejezési határidő tartását.

Így Felek megállapodnak, hogy a befejezési határidőt 2014. november 30.-ra módosítják.

A szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

A szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Teljesítési határidők

3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. november 30.

A szerződés - módosítással nem érintett - egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akarattal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrnél marad. Felek a szerződéses példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Harta, 2014. szeptember 16.

GEOTECHNIKA '84 KFT.
7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Adószám: 11295688-2-17



-1-
[Handwritten signature]


Vállalkozó
Kollerné Szűcs Eszter
ügyvezető

PH

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]
Kollerné Szűcs Eszter
pénzügyi igazgató

Ellenjegyezte:



Tóth Zoltán
jegyző

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Harta Nagyközség Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6326 Harta, Templom u. 68.
 Adószám: 15724461-2-03
 Törzsszám: 724463
 KSH: 15724461-8411-321-03
 AHTI azonosító: 734060
 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 Bankszámlaszám: 11732040-15337276-00000000
 Telefon: +36-78/507-070
 Telefax: +36-78/507-079
 Képviseli: András István polgármester
 E-mail: polghiv@harta.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

Geotechnika'84 Víz- és Csatornaépítő Kft

Székhelye/Címe: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
 Adószám: 11295688-2-17
 Cégjegyzék szám: 17-09-003293
 Statisztikai számjel: 11295688 4221
 Számlavezető bank: ERSTE Bank
 Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-00000000-13732761
 Telefon: 06-74/437-111
 Telefax: 06-74/437-111
 Képviseli: Kollerné Szűcs Eszter
 E-mail: geo84kft@tolna.net

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

Vállalkozó a munkát a 2014. május 07-én megküldött, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 122./A §. szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására tett ajánlatával nyerte el.

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a 2014. június 06-án kelt, 167/2014. (VI.05.) számú határozatával döntött, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” c. DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014 azonosítószámú Harta Nagyközség helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., mint nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.

1. Szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Dél-Alföldi Operatív Program „**Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben**” c. **DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014** kódszámú pályázat **Harta Nagyközség helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése** - munkák elvégzését – a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció, és a nyertes vállalkozói ajánlat alapján, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.
- 1.2. Vállalkozó feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges további megvalósulási tervek elkészítése is.

2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, számlázás

- 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót **nettó 27.209.878,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonhétmillió-kettőszázkilencezer-nyolcszázhetvennyolc forint + ÁFA** vállalási díj illeti meg, mely összeg nettó 1.058.748,- Ft, azaz egymillió-ötvennyolcezer-hétszáznegyvennyolc Forint + ÁFA tartalékkeretet tartalmaz.
A Megrendelő jogosult a tartalékkeret terhére a terv szerinti megvalósításhoz szükséges, de előre nem látható műszaki szükségességből eredő pótmunkák megrendelésére. Tartalékkeret felhasználás kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával történhet.
- 2.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyául szolgáló építési beruházás építési hatósági engedély-köteles létesítmény létrehozatalához kapcsolódik, így a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Építési engedély szám: KÜJ 102 716 575 Vízikönyv szám: V/2807.
Ennek figyelembevételével Vállalkozó nettó számlát nyújt be, a számlára eső ÁFA összeget a Megrendelő fizeti meg.
- 2.3. Az átalányáras vállalási díj magában foglalja az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. Az ajánlati árat Vállalkozó - az elvárható gondossággal - úgy határozta meg, hogy a terv szerinti munka rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges valamennyi munkarész elvégzésére nyújtson fedezetet.
- 2.4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a jelen szerződésben rögzített nettó (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított) vállalási díj 5 %-ának, azaz öt százalékának erejéig jogosult előlegszámlát kiállítani a jelen szerződés aláírását követően. Az előleg kifizetése az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. pont 12. §-a alapján történik.
- 2.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján a jelen szerződés elszámolható összege 30 %-ának, azaz harminc százalékának erejéig jogosult szállítói előleget igényelni. Vállalkozó az előlegszámlát jelen szerződés aláírását követően, de a végszámla kiállítását megelőzően nyújthatja be.

- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §. (2) bekezdés alapján az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
- 2.6. Előleg igénylése esetén Vállalkozó biztosítékadási kötelezettsége az alábbiakra terjed ki:
- Vállalkozó köteles a 2.3. pontban rögzített előleg igénylése esetén az előleg összegével azonos mértékű, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) szerinti biztosítékot nyújtani.
 - Vállalkozó, amennyiben a jelen szerződés 2.4. pontjában biztosított előleget igényli, úgy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A§ (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles biztosítékot nyújtani.
- 2.7. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. Megrendelő teljesítési igazolás kiállításával igazolja Vállalkozó teljesítését.
A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. A részszámla a műszaki ellenőr és Megrendelő által írásban leigazolt műszaki tartalom 50%-os készütségét követően a nettó vállalási díj 50%-ára, a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a nettó vállalási díj 50%-ára nyújtható be a teljesítésigazolás alapján.
- 2.8. A jelen szerződés 1. számú melléklete alapján, Vállalkozó által elkészített, Megrendelő kapcsolattartója közreműködésével továbbított, mindkét fél által aláírt teljesítési igazolás kézhezvételét követően jogosult a részszámlát és a végszámlát kiállítani.
- 2.9. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, árfolyamkülönbség, többletmunka).
- 2.10. A vállalkozási díj pénzügyi teljesítése a Vállalkozó által kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik a számlán megadott pénzügyi számlaszámra.
- 2.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtására és kifizetésére a **Kbt. 130. § (3) bekezdés** alkalmazandó. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § és 306/2011. (XII.23) Korm. r. 14. § hatálya alá esik. Ez vonatkozik Vállalkozó és alvállalkozói, illetve azok alvállalkozói közötti kifizetésekre is.
- 2.12. A projekt finanszírozásához Megrendelő pályázati forrást vesz igénybe, Vállalkozónak a pályázat tárgya szerinti munkarész számlázásával kapcsolatban figyelembe kell vennie és be kell tartania az arra vonatkozó pályázati előírásokat, az ebből eredő adminisztrációs feltételeket. A pályázati finanszírozás fajtája szállítói finanszírozás.

3. Teljesítési határidők

- 3.1. **Az építési munkaterület tervezett átadásának időpontja:**
- Az építésre alkalmas munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó részére szerződéskötést követően, munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.
 - Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának a napja.
 - A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.

- 3.2. A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.
- 3.3. **Kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. szeptember 30.**
- 3.4. Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre Megrendelő előzetes hozzájárulásával.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdésekor munkaterület átadás-átvételi eljárást és az esetleges forgalomkorlátozás megrendelését az illetékes Hatóságnál (Üzemmérnökség) lefolytatja.
- 4.2. A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a kivitelezési tervdokumentáció és a szerződés szerint történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.
- 4.3. Megrendelő csak az érvényes jogszabályoknak, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést és új I. osztályú anyagok beépítését fogadja el I. osztályú minőségben.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentációt megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja. Vállalkozó feladata a terv szerinti megvalósításhoz esetlegesen szükséges további tervek (pl: megvalósulási terv) elkészíttetése is.
- 5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építés kezdés bejelentéshez.
- 5.3. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadásakor megnyitni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. Fejezet 25. § (9) bekezdése alapján
- 5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy társvállalkozó is dolgozhat a munkaterületen, emiatt többletköltséget utólag nem érvényesíthet, a társvállalkozóval köteles együttműködni.
- 5.5. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax vagy e-mail útján, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt Műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékelteként csatolni.
- 5.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 5.7. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a 12/1988. (XII. 27 sz.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet

szerinti szavatosságot vállalja. Jótállás a sikeres műszaki átadástól számított **36 hónap**.

- 5.8. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését a meglévő hálózatról, a Megrendelő térítés ellenében biztosítja, a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli.
- 5.9. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes jogszabályoknak, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú új anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
- 5.10. Vállalkozó vállalja legalább jelen beruházás nettó értékét elérő éves fedezetet nyújtó építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan, amelyet a szerződéskötéstől számított 15 napon, azaz tizenöt napon belül másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül.
- 5.11. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
- 5.12. A Vállalkozó köteles a megbízott Műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a kivitelezési területen a felelős őrzésről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.
- 5.14. Vállalkozó jogosult - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 128. §-ban foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A szerződés teljesítése során Megrendelő alkalmazza az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat.
- 5.15. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél formájában értesíti Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.
- 5.16. Vállalkozó tevékenységét a 191/2009. (IX. 15.) Korm rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.
- 5.17. Vállalkozó teljesítésének elválaszthatatlan része az építési munkák befejezését követően minden építési hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint előírt nyilvántartó lap vezetésére köteles, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.
- 5.18. Vállalkozó a bontási munkák során kibontott Megrendelő által hasznosítható anyagként meghatározott anyagokat (berendezési és felszerelési tárgyak, alkatrészek, fa- és fémanyagok, stb.) köteles a kivitelezéssel érintett



munkaterületen elkülönítve kezelni és azokat Megrendelő részére jegyzőkönyvileg átadni.

- 5.19. Vállalkozó kötelessége a balesetveszélyes helyzetek maximális kivédése érdekében a szükséges intézkedések megtétele (lekerítés, biztonságos anyagtárolás, munkavégzés, stb).

6. Kapcsolattartás

- 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében.

a) Megrendelő képviselője:

Neve: András István polgármester
Telefon: +36-78/507-070
e-mai cím: polghiv@harta.hu

b) Műszaki ellenőr:

Neve: Épinber Építőipari Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft.
Telefon: +36-76/481-180
e-mail cím: epinber@externet.hu

c) Vállalkozó képviselője: Szűcs József

Felelős műszaki vezető neve: Szűcs József
Jogosultság igazolásának száma: MV-VZ 17-5542
Telefon: 06-30/9978-111
Telefax: 06-74/437-111
e-mail cím: geo84kft@tolna.net

d) Vállalkozó helyszíni képviselője: Csupák Ambrus

Telefon: 06-30/558-0367

- 6.2. Megrendelő képviselője jogosult és köteles Vállalkozóval együttműködni, részére utasításokat adni, információkat szolgáltatni, Vállalkozó szolgáltatását átvenni, átvizsgálni, esetleges észrevételeit megtenni, a hibák kijavítását és a hiányok pótlását kérni, jelen szerződés 5.18. pontjában foglaltak vonatkozásában eljárni, az 1. számú melléklet szerint összeállított teljesítés igazolás alapját képező Vállalkozói teljesítés tartalmát értékelni, ellenőrizni és azt elfogadásra javasolni.
- 6.3. A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Vállalkozónak utasításokat adni, a Megrendelő szolgáltatását jogosult és köteles átvenni, átvizsgálni, esetleges észrevételeit megtenni, a hibák kijavítását és a hiányok pótlását kérni.
- 6.4. Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel

- 7.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljárás az átadási dokumentumot, melynek tartalmaznia kell **1 példány** megvalósulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban,

Kollai
Ambrus

kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

(A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a Műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)

- 7.2. A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
- 7.3. Tekintettel a 7.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, Műszaki ellenőr által kitűzött póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Műszaki ellenőr által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.
- 7.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
- 7.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
- 7.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 7.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Műszaki ellenőr készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 8.1. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a késedelmesen fizetett díj után a Ptk. 6:155. §-ban kikötött mértékű kamat illeti meg.
- 8.2. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén **napi 20.000,- Ft/nap**, azaz egyszázezer forint/nap késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de a kötbér értéke maximum a nettó vállalási összeg 20 %-a, azaz húsz %-a.
- 8.3. Vállalkozó a hibás teljesítés esetén a jótállási és szavatossági igények biztosítékeként, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a és amelyet a teljesítés időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, (a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában) a jótállás 36 hónapos időtartamára.
- 8.4. Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik Megrendelőnek fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 (tíz) %-a és amelyet a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani (a Kbt. 126. § (6)

Kollai János

bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában) a jótállás 36 hónapos időtartamára.

- 8.5. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkavégzése során okozott károkért a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. Vállalkozó köteles kiegyenlíteni minden olyan követelést, amely a jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében jelentkeznek.

9. A szerződés módosítása, felmondása:

- 9.1. A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ban foglaltakra figyelemmel módosíthatják.
- 9.2. A szerződés megszűnik bármelyik fél általi felmondással.
- 9.3. Rendes felmondással szűnik meg a szerződés a másik félhez fax, vagy tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött erről szóló írásbeli nyilatkozattal, a felmondás kézhezvételétől számított 30. napra.
- 9.4. A felmondási idő alatt felmerülő, jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megbízott köteles maradéktalanul elvégezni.
- 9.5. Azonnali hatállyal szüntethető meg a szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése miatt a másik félhez fax, vagy tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött rendkívüli felmondó nyilatkozattal, annak másik fél általi kézhezvételének időpontjával. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a felek részére meghatározott feladatok határidejének oly mértékű elmulasztása, illetve olyan egyéb magatartás tanúsítása, amely alkalmas a megbízás teljesülésének megghiúsulására.
- 9.6. Felmondás esetén a felmondási idő alatt, de legfeljebb a felmondást követő 15 napon belül a felek az időarányos teljesítésről kötelesek egymással írásban elszámolni. Az elszámolás alapján teljesítendő kifizetéseket az elszámolást követő 8 napon belül kötelesek egymás felé teljesíteni. Az elszámolást követő késedelmes kifizetés esetén a jelen szerződés 8.1. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

10. A Felek titoktartási kötelezettsége

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, értesítéseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat időkorlátozás nélkül üzleti titokként kezelik, a szerződésen kívülálló 3. személyeknek nem adják át és nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a pályázati és egyéb ellenőrző szervek részére. A szolgáltatott dokumentációk a megvalósítás céljára használhatók fel. E kölcsönös kötelezettségek megszegése kártérítést von maga után.

11. Egyéb rendelkezések


- 11.1 Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

- 11.2 A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyv, az építési törvény és végrehajtási jogszabályai, valamint a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 11.3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Felek jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 11.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakról tudomással bír.
- 11.5. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
- 11.6. A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrnél marad. Felek a szerződéses példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Harta, 2014. június 17.

GEOTECHNIKA KFT.
7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Adószám: 11295688-2-17

-1-



Megrendelő
András István
polgármester





Vállalkozó
Kollerné Szűcs Eszter
ügyvezető

PH

Pénzügyi ellenjegyző:


KOLLERNÉ SZÜCS ESZTER
PÜ-1 CSOP. VEZ.

Ellenjegyezte:



Tóth Zoltán
jegyző

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott,, mintügyvezetője nyilatkozom, hogy a Harta Nagyközség Önkormányzatával (6326 Harta, Templom u. 68.) 2014.(hó)..... napján kelt,/2014/H ikt. sz. vállalkozási szerződéspontjában meghatározott munka teljesítésre került. A szerződésben foglaltak szerint a számlát a jelen teljesítés igazolás alapján benyújtom és kérem a szerződés pontjában foglalt nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) vállalkozási díj szerződés szerinti megfizetését.
.....2014.

.....
Vállalkozó

A hivatkozott szerződés szerinti teljesítést értékeltem és ellenőriztem, amely alapján a teljesítést elfogadásra javaslom:

....., 2014.

.....
Műszaki ellenőr

Alulírott, ezennel aláírással igazolom, hogy (Vállalkozó megnevezése, címe) vállalkozóval kötött 2014.napján kelt,/2014/H ikt. sz. vállalkozási szerződésben szabályozott munka elvégzésre került.

A hivatkozott szerződés szerinti teljesítést értékeltem és ellenőriztem, a Műszaki ellenőr teljesítést elfogadó javaslat alapján a teljesítést elfogadásra javaslom.

.....(Vállalkozó) jogosult a vonatkozó vállalkozási szerződésben rögzített szerződéses összegről számlát kibocsátani a Megrendelőnek, összesen nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) összegben.

Harta, 2014.

.....
.....
.....

Fentiek alapján igazolom, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése a Vállalkozó részéről megtörtént. A nettó Ft+ÁFA (azaz forint+ÁFA) ellenérték kifizetését engedélyezem.

Jelen teljesítési igazolás kizárólag a Harta Nagyközség Önkormányzata és Vállalkozó között 2014. napján létrejött vállalkozási szerződésben rögzített elszámolás rendezéséhez használható fel.

A teljesítés igazolás három eredeti példányban került kiállításra, kettő eredeti példány a Harta Nagyközség Önkormányzata részére és egy eredeti példány Vállalkozó részére.

Kalocsa, 2014.

.....
András István polgármester
Megrendelő